

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Институт дополнительного профессионального образования  
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Института дополнительного  
профессионального образования  
\_\_\_\_\_ А.К. Кадырбаева  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**  
**программы повышения квалификации**  
**«Управление проектами»**

**Годы набора:** 2019/2020.

**Направление подготовки:** менеджмент.

**Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по управлению проектами», (руководство проектами, код 74.14.)**

**Цель программы:** совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области управления проектами с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: планирование, организация исполнения, контроль и анализ, закрытие проектов.

**Категория слушателей:** лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

**Общая трудоемкость программы:** 2 зач. ед., 76 академических час. (в том числе 64 ауд. часа).

**Минимальный срок обучения:** 2 месяца.

**Форма обучения:** заочная.

**Программа реализуется**

*с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем*

**Численность группы:** от 16 чел.

№ п. п.	Наименование тем	Трудоемкость		Обучение с использованием ДОТ		Форма контроля
		В зачетных единицах	В часах	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа	
1	Введение в проектный менеджмент. Компания и проекты. Инициация проекта. Разработка устава проекта. Управление стейкхолдерами. Гибкие (Agile, Scrum, Kanban) методологии управления проектами	0,5	19	16	3	
2	Планирование проекта. Управление содержанием проекта. Управление ресурсами и стоимостью проекта. Инвестиционная оценка проекта. Планирование проекта в программном обеспечении	0,5	19	16	3	
3	Исполнение, мониторинг и контроль проекта. Управление поставками, качеством и рисками проекта. Организация совместной работы в проекте в программном обеспечении	0,5	19	16	3	
4	Управление коммуникациями проекта. Участники проекта. Управление командой проекта. Внедрение проектного управления в компании. Подготовка к сертификации PMP.	0,5	19	16	3	
	<b>ИТОГО</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>зачет</b>

Руководитель программы

А.А. Сенько

Исполнитель:  
Сенько А.А.  
Тел.8-931-3000103